

Baubetriebliche Monatsübersicht

Zeitraum 01.08.21 bis 31.08.21

Leistungen / Auszuführende Arbeiten / Beeinträchtigungen


Arbeiten am Bestand im Versorgungsschacht unter der Tiefstraße Ost.
Fertigstellen und Inbetriebnahme Krananlagen (Baukräne).

Abdichtung unter Bodenplatte im Bereich des Bauteils 2 (Westseite
Baufeld).
Erstellen der Bewehrung für die Bodenplatten.
Fertigstellen der Grundleitungen (Abwasser) in der Bodenplatte Bauteil 2
(Westseite Baufeld).
Teile der Bodenplatte Bauteil 2 (Westseite Baufeld) betonieren.

Erstellen Sauberkeitsschichten für Bodenplatten U2 Bauteil 1 (Ostseite
Baufeld)
Erstellen der Abdichtungen unter Bodenplatten im Bereich U2 Bauteil 1.
Betonieren der tiefer gelegenen Bodenplatten im Bereich U2 Bauteil 1.
(Hochleistungsrechner/Auswertung, Aufzugschacht, Hebewerk)

**Im August ist gegebenenfalls eine Straßensperrung der Tiefstraße Ost
für die Betonarbeiten (ca. 130 Betonmischer innerhalb von 6
Stunden) von einem Tag erforderlich. Zum genauen Zeitraum erfolgt
nochmal eine gesonderte Information. In jedem Fall wird es zu den
Betonierzeiten zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen im Bereich
"Tiefstraße Ost" und "Am Biopark" kommen.**

**Trotz regelmäßiger Straßenreinigung ist mit einem erhöhten
Verschmutzungsgrad der "Tiefstraße Ost" und "Am Biopark" zu
rechnen.**



Alle Angaben zu Art, Umfang und Dauer der Bautätigkeiten sind als grobe Richtwerte anzunehmen
und können je nach Baufortschritt und baulichen sowie witterungsbedingten Erfordernissen,
Änderungen und Anpassungen unterworfen sein!