



Baubetriebliche Monatsübersicht

Zeitraum 01.12.21 bis 07.01.22

Leistungen / Auszuführende Arbeiten / Beeinträchtigungen

Betonieren Decke Bauteil 2.
Abdichtung und Dämmarbeiten Außenwände Bauteil 2.
Hinterfüllarbeiten Bauteil 2 (zweiter Abschnitt).


Betonieren Wände 2. UG Bauteil 1.
Betonieren Decke 2. UG Bauteil 1.
Abdichtung und Dämmarbeiten Außenwände 2. UG Bauteil 1.
CSV-Säulen zur Bodenverbesserung 1. UG Bauteil 1.
Grundleitungen unter Bodenplatte 1. UG Bauteil 1.
Hinterfüllarbeiten 2. UG Bauteil 1 (zweiter Abschnitt).

Rückbau dritte Krananlage.
Ggf. Betonsägearbeiten Medienkanal Bestand (unter Tiefstraße Ost).
Blitzschutz und Erdungsarbeiten.

Auf Grund umfangreicher Betonierarbeiten ist am Donnerstag, 02.12.2021, der südliche Bereich der "Tiefstraße Ost" ganztags gesperrt. Eine Umfahrung des gesperrten Bereichs über "Am Biopark" bleibt jederzeit möglich.

Weitere tageweise Sperrungen der "Tiefstraße Ost" sind möglich und werden gesondert bekannt gegeben.

Trotz regelmäßiger Straßenreinigung ist mit einem erhöhten Verschmutzungsgrad der "Tiefstraße Ost" und "Am Biopark" zu rechnen.



Alle Angaben zu Art, Umfang und Dauer der Bautätigkeiten sind als grobe Richtwerte anzunehmen und können je nach Baufortschritt und baulichen sowie witterungsbedingten Erfordernissen, Änderungen und Anpassungen unterworfen sein!