



Baubetriebliche Monatsübersicht

Zeitraum 01.04.22 bis 30.04.22

Leistungen / Auszuführende Arbeiten / Beeinträchtigungen

Montage Wartungsstege Bauteil 2 (Mikroskopielabortrakt).
Betonlasur Decken und Wände Bauteil 2.
Verbauträger ziehen (Südverbau, Westverbau, Nordverbau).
Drainage obere Ebene.


Betonieren Wände 1. UG Bauteil 1.
Betonieren Decke Süd 1. UG Bauteil 1.
Beginn Anbringung Fluchbalkone an Außenfassade.

Vorbereitung und Baustelleneinrichtung Innenausbau und Technische
Gebäudeausstattung (TGA).

Während der Mobilkrananfahrt und dem Ziehen der Verbauträger kann es im Bereich des Studentenwegs, westlich des Baufelds, zu Beeinträchtigungen kommen.

Tageweise Sperrungen der "Tiefstraße Ost" sind möglich und werden bei Bedarf gesondert bekannt gegeben.

Trotz regelmäßiger Straßenreinigung ist mit einem erhöhten Verschmutzungsgrad der "Tiefstraße Ost" und "Am Biopark" zu rechnen.



Alle Angaben zu Art, Umfang und Dauer der Bautätigkeiten sind als grobe Richtwerte anzunehmen und können je nach Baufortschritt und baulichen sowie witterungsbedingten Erfordernissen, Änderungen und Anpassungen unterworfen sein!