



Baubetriebliche Monatsübersicht

Zeitraum 01.06.22 bis 30.06.22

Leistungen / Auszuführende Arbeiten / Beeinträchtigungen


Montage Wartungsstege Bauteil 2 (Mikroskopielabortrakt).
Innenausbau Bauteil 2, deckenhängende Installationen.
Obere Drainage um Bauteil 2

Wände BT 1, EG Nord Rest
Decke BT 1, über EG Nord
Wände BT 1, OG Nord
Wände BT 1, OG Süd Rest
Decke BT 1 über OG Süd
Wände BT 1 DG Süd
Beginn letztes Geschoss BT 1
Akustikdeckenpaneele BT 1 / U1 montieren
Beschichtungsarbeiten BT 1 / U2
Vorbereitung für Beschichtungsarbeiten BT 1 / U1
Montageschienen System BT 1 / U1.

Sicherung vor eindringendem Niederschlag auf den Ebene EG und OG
durch temporäre Abdichtungsmaßnahmen für den vorgezogenen
Ausbaubeginn im Bauteil 1.

**Sperrungen der "Tiefstraße Ost" sind möglich und werden bei Bedarf
gesondert bekannt gegeben.**

**Trotz regelmäßiger Straßenreinigung ist mit einem erhöhten
Verschmutzungsgrad der "Tiefstraße Ost" und "Am Biopark" zu
rechnen.**



Alle Angaben zu Art, Umfang und Dauer der Bautätigkeiten sind als grobe Richtwerte anzunehmen
und können je nach Baufortschritt und baulichen sowie witterungsbedingten Erfordernissen,
Änderungen und Anpassungen unterworfen sein!