

Baubetriebliche Monatsübersicht

Zeitraum 10.01.21 bis 31.01.22

Leistungen / Auszuführende Arbeiten / Beeinträchtigungen

Abdichtung und Dämmarbeiten Außenwände Bauteil 2.
Hinterfüllarbeiten Bauteil 2 (dritter und vierter Abschnitt).


Betonieren Decke 2. UG Bauteil 1.
Abdichtung und Dämmarbeiten Außenwände 2. UG Bauteil 1.
Hinterfüllarbeiten 2. UG Bauteil 1 (dritter und vierter Abschnitt).
CSV-Säulen zur Bodenverbesserung 1. UG Bauteil 1.
Grundleitungen unter Bodenplatte 1. UG Bauteil 1.

Betonsägearbeiten und Anschluss an Medienkanal Bestand (unter Tiefstraße Ost) mit Erstellung Zugang.
Blitzschutz und Erdungsarbeiten.

Weitere tageweise Sperrungen der "Tiefstraße Ost" im Januar sind möglich und werden bei Bedarf gesondert bekannt gegeben.

Zwischen 24.12.2021 und 09.01.2022 finden voraussichtlich keine Bautätigkeiten statt.

Trotz regelmäßiger Straßenreinigung ist mit einem erhöhten Verschmutzungsgrad der "Tiefstraße Ost" und "Am Biopark" zu rechnen.



Alle Angaben zu Art, Umfang und Dauer der Bautätigkeiten sind als grobe Richtwerte anzunehmen und können je nach Baufortschritt und baulichen sowie witterungsbedingten Erfordernissen, Änderungen und Anpassungen unterworfen sein!